รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลพร้อมเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เทศบาลเมืองสองพี่น้องจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชนิษา วิมลวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2 - 7
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
การติดตามและประเมินผล	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	8 - 14
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15 - 43
การวิเคราะห์การติดตามและการประเมินผล	
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	44 - 49
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	50 - 58
แนวทางการดำเนินการอื่นๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	59
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	60 - 63
ภาคผนวก	

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้องจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองสองพี่น้องว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เมื่อมีโอกาสก็จะต้องบริหารให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

<u>วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล</u>

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองสองพี่น้องที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<u>ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล</u>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้องต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

การกำหนดแนวทางและวิธีการ

การกำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่


5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

6. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงาน ตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในชุมชนหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในชุมชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<u>ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล</u>

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์

“สองพี่น้องต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา เป็นสองพี่น้อง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ทำให้สองพี่น้อง “เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข ความทุกข์ได้รับการแก้ไข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี”

ภารกิจ

1. สร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอและครอบคลุม
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง
3. เป็นเมืองที่ปลอดภัย มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการป้องกันดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
5. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
6. การควบคุมดูแลเรื่องเหตุเดือดร้อนและเหตุรำคาญต่างๆ ในพื้นที่
7. การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาของท้องถิ่นในจังหวัดและต่อยอดสู่ระดับประเทศ และส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษา
8. การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
9. การส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
10. การอนุรักษ์ฟื้นฟูงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
12. ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการของเทศบาลได้ง่ายและทั่วถึง
13. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะ พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

กลยุทธ์

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย และซ่อมบำรุงเส้นทางการคมนาคม ท่อระบายน้ำ และสะพาน
2. การติดตั้งระบบการสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม
3. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย และซ่อมแซมระบบประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
3. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการฝึกอาชีพของประชาชน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจและได้มาตรฐาน
3. การพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนและประชาชน
4. การพัฒนาด้านสุขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การควบคุม ป้องกันโรค และการสาธารณสุขสู่ชุมชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. การพัฒนาสวนสาธารณะ และส่งเสริมการนันทนาการในชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองสองพี่น้องและเพิ่มช่องทางการติดต่อหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เทศบาลเมืองสองพี่น้องได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม

- เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง

- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
- เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข

- แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

- แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565
- แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
- แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567
- แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
- แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในพื้นที่

2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

10 ลดความไม่เสมอภาคในประเทศและระหว่างประเทศ

11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในพื้นที่

2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

10 ลดความไม่เสมอภาคในประเทศและระหว่างประเทศ

11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี

1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก

2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

5 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

*จ่ายจริง/ผูกพัน ณ 30 กันยายน 2567

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 5 (ชุมชนบางใหญ่)	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.20 เมตร ผิวถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.20 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 717 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,677 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด	3,300,000	3,300,000	ระยะดำเนินการ 90 วันนับแต่วันที่เซ็นสัญญา		√		กองช่าง	กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับทางเข้าบ้านนายสมหวัง (ชุมชนคลองมะดัน)	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับทางเข้าบ้านนายสมหวัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	170,000	147,800	7 ส.ค. – 6 ต.ค. 2567	√			กองช่าง	

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจากถนน คสล. ซอยรางโตนด ซอย 1 ถึง แนวเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดอัมพวัน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจากถนน คสล. ซอยรางโตนด ซอย 1 ถึง แนวเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดอัมพวันความยาวรวมบ่อพัก 74 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	300,000	300,000	ระยะดำเนินการ 90 วันนับแต่วันที่เซ็นสัญญา		√		กองช่าง	กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางไปบ้านนายเชย รักภูมิ เลียบทางรถไฟถึงคลองชลประทาน (ชุมชนศรีสำราญ)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งทางไปบ้านนายเชย รักภูมิ เลียบทางรถไฟถึงคลองชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 329 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 987 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	120,000	0				√	กองช่าง	การรถไฟฯ ไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่ในเขตโครงสร้างทางรถไฟ อาจทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการติดตั้งโคม LED ถ.ศรีสำราญ 3 ซอยรางภาษี ซอยวินัยสปริงและซอย 3/2 (ชุมชนศรีสำราญและชุมชนรางภาษี)	ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 w จำนวน 34 ชุด ถ.ศรีสำราญ 3 ซอยรางภาษี ซอยวินัยสปริงและซอย 3/2 ระยะทาง 1,000 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	275,800	274,950	8 ส.ค. – 28 ส.ค. 2567	√			กองช่าง	
6	โครงการติดตั้งไฟ LED ถ.ราษฎร์อุทิศ จากสะพานบางน้อยถึงแยกธรรมกาย (ชุมชนสะพานโค้ง)	ติดตั้งไฟ LED ขนาด 60 w 220 V ถ.ราษฎร์อุทิศ จากสะพานบางน้อยถึงแยกธรรมกาย จำนวน 34 ชุด ระยะทาง 1,100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	276,200	272,936.35	26 ก.ค. – 24 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข										
7	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลทั้ง 19 ชุมชน	900,000 (+100,000)	965,620	ธ.ค. 2566 – ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	โอนงบประมาณครั้งที่ 7/2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
8	โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	450,000	372,048	21 พ.ย. – 21 ธ.ค. 2566	√			สำนักปลัดฯ	
รวม			**5,892,000**	**5,633,354.35**	-	**5**	**2**	**1**	-	-

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมและศึกษา ดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	400,000	318,935.10	21 - 22 มี.ค. 2567	√			กองการศึกษา	
2	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน	คัดเลือกตัวแทนคนเก่งของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งระดับประเทศ	20,000	0				√	กองการศึกษา	
3	โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	200,000	106,520	ระดับเขตพื้นที่ 20 – 22 พ.ย. 2566 ระดับประเทศ 13 – 15 ธ.ค. 2566	√			กองการศึกษา	
4	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	1.จัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับเทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ 2.จัดนิทรรศการวิชาการระดับเทศบาล/กลุ่ม/ประเทศ	200,000	171,159	ระดับเทศบาล 4 – 12 มิ.ย. 2567 ระดับภาคกลาง 10 – 12 ก.ค. 2567 ระดับประเทศ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้		
แผนงานการศึกษา										
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	132,200	128,520	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,338,900	5,630,516.50	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	371,000	371,000	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	
	- ค่าอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	5,239,700	5,056,300	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	
	- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตระบบ ADSL โรงเรียนในละ 9,600 บาท ระบบ WIFI โรงเรียนละ 7,200 บาท	100,800	0				√	กองการศึกษา	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 100,000 บาท	600,000	0				√	กองการศึกษา	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 50,000 บาท	300,000	0				√	กองการศึกษา	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
6	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล -เด็กปฐมวัยในศพด. -เด็กอนุบาล และ -เด็กป.1 - ป.6	2,142,400	1,995,772.84	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	
7	โครงการงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี	15,000	0				√	กองการศึกษา	โรงเรียนจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
8	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.จัดการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาล 2.ส่งตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันระดับภาคกลางและระดับประเทศ	200,000 (+200,000)	386,982	ระดับภาคกลาง 14 -23 พ.ค. 2567 ระดับประเทศ 15 – 24 ส.ค. 2567	√			กองการศึกษา	โอนงบประมาณครั้งที่ 48/2567
9	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 1.กีฬาสากล 2.กีฬาพื้นบ้าน	250,000	249,904	24 ส.ค. 2567	√			กองการศึกษา	
10	โครงการส่งทีมนักกีฬาไปเข้าแข่งขันกีฬา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ฯลฯ	50,000	33,790	24 มิ.ย. – 23 ก.ค. 2567 งานฟุตซอลเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี	√			กองการศึกษา	
11	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในเดือนเมษายนของทุกปี	600,000	599,965	13 – 15 เม.ย. 2567	√			กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
12	โครงการงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	50,000	49,715	5 ธ.ค. 2566	√			กองการศึกษา	
13	โครงการงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	10,000	0				√	กองการศึกษา	
14	โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม	10,000	9,900	12 ส.ค. 2567	√			กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
15	โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	500,000 (+300,000)	796,810	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองการศึกษา	โอนงบประมาณครั้งที่ 35/2567 และครั้งที่ 48/2567
16	โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	10,000	0				√	กองการศึกษา	
17	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความรู้และความสามารถ	80,000	0				√	กองการศึกษา	โรงเรียนจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอง
18	โครงการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี	150,000	145,214	18 ม.ค. 2567	√			กองการศึกษา	

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
19	โครงการงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมร่วมกับวัดอัมพวันและชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น การจัดทำกระทงกลางน้ำ การจัดประกวดนางนพมาศ การจัดขบวนแห่กระทง เป็นต้น	600,000	576,850	26 – 27 พ.ย. 2567	√			กองการศึกษา	
20	โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2. ทำบุญอาคารสำนักงาน 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000 (+100,000)	199,543.20	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	√			กองการศึกษา	โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2567
21	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หญ้าเทียม พร้อมหลังคาโค้ง โครงสร้างไร้แป (สวนสาธารณะหนองวิช)	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หญ้าเทียม พร้อมหลังคาโค้ง โครงสร้างไร้แป ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,008 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	9,408,800	8,550,000	9 ก.ย. 2567– 7 ม.ค. 2568		√		กองการศึกษา	กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน
รวม			**28,678,800**	**25,377,396.64**	**-**	**18**	**1**	**8**	**-**	**-**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	30,000	26,180	5 – 6 มิ.ย. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
แผนงานสาธารณสุข										
2	โครงการเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง	จัดงานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง จำนวน 1 ครั้ง	1,000,000 (+730,000)	1,661,163	22 - 26 ธ.ค. 2566	√			กองสาธารณสุขฯ	โอนงบประมาณครั้งที่ 3/2567
3	โครงการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหาร	พัฒนาร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นยกระดับร้านค้าและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน	100,000	10,450	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	400,000	302,964	28 พ.ค. , 6 – 7 มิ.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	0				√	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จัดทำโครงการชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	40,000	4,500	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
รวม			**2,340,000**	**2,005,257**	-	**5**	**0**	**1**	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานงบกลาง										
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน	19,722,000	17,437,900	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่ขึ้นทะเบียน	3,912,000	3,343,200	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน	180,000	115,500	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
4	โครงการสมทบเงินสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นโดยสนับสนุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของเงินสนับสนุนจาก สปสช.	300,000	271,350	ม.ค. - มิ.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
5	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง	16,000	16,000	มี.ค. - เม.ย. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)	100,000	100,000	ธ.ค. - ม.ค. 2567	√			สำนักปลัดฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข										
7	โครงการจัดสวัสดิภาพให้กับสุนัขจรจัด ในการกักสัตว์ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ดูแลสวัสดิภาพสุนัขจรจัดในการกักสัตว์ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	500,000	499,700	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยภายใต้พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1. คุมกำเนิดสัตว์ 2. ควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 3. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	50,000	0				√	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	12,200	6,000	ม.ค. - มี.ค. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
10	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	60,800	41,080	ก.พ. - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 60,800 บาท ได้รับการจัดสรรจริง 41,100 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อและโรคระบาด	50,000	4,500	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
12	โครงการอนามัยเด็กวัยเรียน	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียน - การตรวจสุขภาพ - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - การควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียน - การเฝ้าระวังภาวะการเติบโต - การทันตสุขภาพ	50,000	0				√	กองสาธารณสุขฯ	
13	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000	380,000	ม.ค. - ก.ย. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานเคหะและชุมชน										
14	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในสวนลาดเข็มทอง	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 2.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร แบ่งเป็นห้องน้ำชาย หญิงและคนพิการ อย่างละ 1 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	280,000	275,000	ระยะเวลาตามสัญญา 7 ส.ค. – 5 พ.ย. 2567 แต่มีข้อร้องเรียนเรื่องสถานที่ก่อสร้าง จึงหยุดก่อสร้างโครงการดังกล่าว		√		กองช่าง	กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
15	โครงการคนดีศรีสุพรรณ	1. จัดกิจกรรมพื้นฐานคุณลักษณะ 11 ประการคนดีศรีสุพรรณ 2. จัดป้ายแสดงคุณลักษณะ ๑๑ ประการ เขตละ 1 ป้าย	50,000	46,350	20 ส.ค. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
รวม			**25,663,000**	**22,536,580**	-	**12**	**1**	**2**	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี	8,000	7,165	24 เม.ย. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
2	โครงการสองพี่น้องโปร่งใสหัวใจคุณธรรม	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	50,000	35,301	18 มิ.ย. 2567	√			กองการเจ้าหน้าที่	
3	โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง	จัดอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ปีละ 1 ครั้ง	100,000 (+172,000)	231,369	23 – 27 ม.ค. 2567	√			กองการเจ้าหน้าที่	โอนงบประมาณครั้งที่ 9/2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน	500,000	419,180	20 – 21 มิ.ย. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	
5	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	45,140	7 – 16 พ.ค. 2567	√			กองสวัสดิการฯ	

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u> การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
6	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนประชาร่วมใจ (ชุมชนประชาร่วมใจ)	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสองพี่น้องกำหนด)	1,998,000	1,859,000	6 ก.ย. 2567 – 5 มี.ค. 2568		√		กองสวัสดิการฯ	กันเงินแบบก่อหนี้ผูกพัน
รวม			**2,878,000**	**2,597,155**	-	**5**	**1**	**0**	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมขั้นตอนการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	40,000 (+33,000)	72,880	27 มี.ค. 2567	√			สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณครั้งที่ 15/2567
2	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	40,000 (+ 80,000)	117,075	20 – 24 พ.ค. , 28 พ.ค. และ 30 พ.ค. 2567	√			สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณครั้งที่ 25/2567
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000	49,571	24 – 27 ก.ค. 2567	√			สำนักปลัดฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	100,000	88,041	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
5	โครงการกำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืชและทำแนวกันไฟในจุดเสี่ยงต่างๆ	กำจัดวัชพืชและทำแนวกันไฟในจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย	200,000	34,380.50	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	ตั้งจุดตรวจร่วมจุดบริการประชาชนตลาดบางลี่ (ถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง) ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์	40,000	19,910	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567 และ เม.ย. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
รวม			**583,000**	**381,857.50**	-	**6**	**0**	**0**	-	-

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานบริหารทั่วไป										
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	9,500	8,881	8 - 15 มี.ค. 2567	√			สำนักปลัดฯ	
แผนงานเคหะและชุมชน										
2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	22,000	21,000	6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	
รวม			**31,500**	**29,881**	**-**	**2**	**0**	**0**	**-**	**-**

ครุภัณฑ์สำรวจ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานบริหารทั่วไป										
1	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	24,500	0				√	กองช่าง	
รวม			**24,500**	**0**	**-**	**0**	**0**	**1**	**-**	**-**

ครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานเคหะและชุมชน										
1	เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 11,000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	3,800	3,600	14 ม.ค. – 11 ก.พ. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
2	เครื่องสกัดไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า กำลังไฟไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ อัตราการกระแทกไม่น้อยกว่า 2,900 ครั้ง/นาที จำนวน 1 เครื่อง	9,200	9,100	14 ม.ค. – 11 ก.พ. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
3	แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์	จัดซื้อแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,800 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	6,900	6,500	14 ม.ค. – 11 ก.พ. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	
4	สว่านโรตารี่ไฟฟ้า	จัดซื้อสว่านโรตารี่ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า กำลังไฟไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,100 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง	8,200	8,000	14 ม.ค. – 11 ก.พ. 2567	√			กองสาธารณสุขฯ	

ครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
5	เครื่องเจียร์ไร้สาย	จัดซื้อเครื่องเจียร์ไร้สาย ขนาด 4 นิ้ว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion) ความเร็วรอบต่ำ/สูง 3,000/8,500 รอบ/นาที ใบเจียรหรือใบตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ราคารวมแบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์ตจำนวน 1 เครื่อง	13,500	13,000	6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	
6	สว่านไขควงกระแทกไร้สาย	จัดซื้อสว่านไขควงกระแทกไร้สาย กำลังไฟ 18 โวลต์ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion) ความเร็วรอบต่ำ/สูง 0-400/0-21,000 ครั้ง/นาที แรงบิดสูงสุด 40 Nm อัตราการกระแทก 0-6,000 - 0-2,100 ครั้ง/นาที ราคารวมแบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์ต จำนวน 1 เครื่อง	12,000	11,500	6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	
7	สว่านโรตารี่ไร้สาย	จัดซื้อสว่านโรตารี่ไร้สาย ชนาด 24 มม. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-Ion) 18 โวลต์ อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM) 0-4700 ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) 0-950 ราคารวมแบตเตอรี่ พร้อมแท่นชาร์ต จำนวน 1 เครื่อง	17,800	17,500	6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	
รวม			**71,400**	**69,200**	-	**7**	**0**	**0**	-	-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานเคหะและชุมชน										
1	ระบบกล้องวงจรปิด	1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 10 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4. โทรทัศน์ LED ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA 6. อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	355,700	354,100	6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2567	√			กองช่าง	
รวม			**355,700**	**354,100**	-	**1**	**0**	**0**	-	-

ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	ผลผลิต	การเบิกจ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			อนุมัติ	จ่ายจริง/ผูกพัน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงานบริหารทั่วไป										
1	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย กว่า ๒๐ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ ตัว	58,000	58,000			√		กองยุทธศาสตร์ฯ	กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข										
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	49,900	49,900			√		กองสาธารณสุข	กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน
รวม			**107,900**	**107,900**	-	**0**	**1**	**0**	-	-

	จำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567		จำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2567		ร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง	35	48,717,400.00	5	5,792,000.00	14.29	11.89
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	46	62,873,402.00	21	28,678,800.00	45.65	45.61
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	8,130,000.00	6	2,340,000.00	60.00	28.78
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	28	30,680,000.00	15	25,663,300.00	53.57	83.65
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	14	26,548,000.00	6	2,878,000.00	42.86	10.84
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	11	6,023,700.00	6	583,000.00	54.55	9.68
รวม	**144**	**182,972,502.00**	**59**	**65,934,800.00**	**40.97**	**36.04**

	การเบิกจ่าย			ผลการดำเนินการ			
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง	5,792,000.00	5,633,354.35	97.26	5	2	1	8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	28,678,800.00	25,377,396.64	88.49	18	1	8	27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,340,000.00	2,005,257.00	85.69	5	0	1	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	25,663,000.00	22,536,580.00	87.82	12	1	2	15
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น	2,878,000.00	2,597,155.00	90.24	5	1	0	6
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	583,000.00	381,857.50	65.50	6	0	0	6
รวม	**65,934,800.00**	**58,531,600.49**	**88.77**	**51**	**5**	**12**	**68**
				75.00	**7.35**	**17.65**	

การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	**20**	**19.32**
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**20**	**18.17**
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	**60**	**56.32**
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	(5)	4.83
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.83
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(5)	4.83
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.83
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.83
3.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	(5)	4.83
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.67
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.67
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.33
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.33
3.11 แผนงาน	(5)	4.67
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.67
รวมคะแนน	**100**	**93.81**

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	**20**	**19.32**	**96.60**	
	1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	5	4.83	96.60	
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	5	4.83	96.60	
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	5	4.83	96.60	
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	5	4.83	96.60	

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**20**	**18.17**	**90.85**	
	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	5	4.67	93.40	
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	5	4.50	90.00	
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	5	4.33	86.60	
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	5	4.67	93.40	

ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	**60**	**56.32**	**93.87**	
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.83	96.60	
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.83	96.60	
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.83	96.60	
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.83	96.60	
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	5	4.83	96.60	

ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	5	4.83	96.60	
	3.7 วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4.67	93.40	
	3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	5	4.67	93.40	
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	5	4.33	86.60	

ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	5	4.33	86.60	
	3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	5	4.67	93.40	
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	5	4.67	93.40	

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	**10**	**9.00**
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**10**	**8.83**
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**5**	**4.17**
4.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	**10**	**9.00**
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	**30**	**28.00**
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.67
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.83
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.83
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.50
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.67
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.50
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	**35**	**30.66**
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.83
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.17
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.33
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.33
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.83
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.67
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	3.50
รวมคะแนน	**100**	**89.66**

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	**10**	**9**	**90.00**	
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.5	90.00	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิคDemand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.5	90.00	

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**10**	**8.83**	**88.33**	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	5	4.50	90.00	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟสถิติ เป็นต้น	5	4.33	86.60	

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**5**	**4.17**	**83.40**	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	4.17	83.40	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น				

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	**10**	**9**	**90.00**	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5	4.5	90.00	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5	4.5	90.00	

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	**30**	**28.00**	**93.33**	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	4.67	93.40	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	4.83	96.60	

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	4.83	96.60	
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	5	4.50	90.00	

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	4.67	93.40	
	5.6ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4.50	90.00	

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	**35**	**30.66**	**87.60**	
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.83	96.60	
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.17	83.40	
	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.33	86.60	

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.33	86.60	
	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.83	96.60	
	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.67	93.40	
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	3.50	70.00	

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

3) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องได้กำหนดรูปแบบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้ประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง แจกแบบประเมินดังกล่าวให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 200 คน จากการแจกแบบประเมินดังกล่าว สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	67	33.50
หญิง	132	66.00
อื่นๆ	1	0.50

2. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	6	3.00
20 – 30 ปี	17	8.50
31 – 40 ปี	37	18.50
41 – 50 ปี	35	17.50
51 – 60 ปี	51	25.50
มากกว่า 60 ปี	54	27.00

3. การศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	69	34.50
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	69	34.50
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	29	14.50
ปริญญาตรี	29	14.50
สูงกว่าปริญญาตรี	3	1.50
อื่นๆ	1	0.50

4. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	14	7.00
เกษตรกร	5	2.50
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	96	48.00
พนักงานเอกชน	10	5.00
นักเรียน/นักศึกษา	7	3.50
รับจ้าง	37	18.50
Freelance	2	1.00
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	26	13.00
อื่นๆ	3	1.50

5. ชุมชน

ชุมชน	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
อำเภอเก่า	11	5.50
นายจาง	6	3.00
สองพี่น้อง	12	6.00
บางใหญ่	10	5.00
สะพานโค้ง	6	3.00
ไผ่หมู่	15	7.50
ตลาดบางลี่	12	6.00
ปฐมตวงทอง	8	4.00
เถิดเทิง	7	3.50
ประชาร่วมใจ	24	12.00
บางลี่เล็ก	7	3.50
ลาดเข็มทอง	21	10.50
คลองมะดัน	5	2.50
ร่วมพัฒนา	5	2.50
หน้าอำเภอ	7	3.50
ศรีสำราญ	11	5.50
โพธิ์อ้น	8	4.00
รางภาษี	15	7.50
รางโตนด	10	5.00

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ระดับความพึงพอใจ			คิดเป็นร้อยละ		
	พอใจมาก	พอใจ	ปรับปรุง	พอใจมาก	พอใจ	ปรับปรุง
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	111	71	18	55.50	35.50	9.00
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	86	85	29	43.00	42.50	14.50
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	96	78	26	48.00	39.00	13.00
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	79	91	30	39.50	45.50	15.00
5. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	101	77	22	50.50	38.50	11.00
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	100	78	22	50.00	39.00	11.00
7. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	98	75	27	49.00	37.50	13.50
รวม	671	555	174	47.93	39.64	12.43

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงตลาดสดให้สะอาด
2. จัดพื้นที่สำหรับเป็นที่จอดรถแก่ผู้ที่มาซื้อของในตลาด
3. มาตรการการจัดพื้นที่ให้แม่ค้า/พ่อค้าขายของในตลาด
4. ให้แม่ค้า/พ่อค้าบนเขื่อนมาขายบริเวณถนนหน้าตลาดเหมือนเดิม
5. ประชาชนในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันในชุมชน
6. ถนนบางเส้นชำรุด
7. แก้ไขเรื่องน้ำประปา
8. ท่อระบายน้ำในซอยบ้านอุดตัน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ที่ ๗๒๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประกอบด้วย

๑.	นายยอดชาย	พงษ์พันธุ์จันทรา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒.	นางสาวรัชช์นันท์	ชื่นสุขอุรากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓.	นายสมเจตน์	แดงสีหยุ่น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔.	นายณัฐกานต์	แสงอุไรประเสริฐ	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๕.	นางศุทธินีย์	อมรไตรภพ	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
๖.	ผจก. บริษัท TOT จำกัด สาขาสองพี่น้อง		ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗.	ผจก. ธนาคารกรุงไทย สาขาสองพี่น้อง		ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘.	นางสาวสุธินี	รูปดีเหมาะ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙.	นางสาวกอบกาญจน์	อรุณมาศ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐.	นายพิสูจน์	ใจเที่ยงกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นางวราภรณ์	ผิวเกลี้ยง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชนิษา วิมลวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง



คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ที่ ๙๘๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่ ๗๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้องปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ดังนี้

๑. นางสาวศรัณยา กำเนิดรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๒. นางสาวดวงพร จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชนิษา วิมลวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง



คำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ที่ ๙๐๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่ ๗๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ดังนี้

๑. นายพิสูจน์	ใจเที่ยงกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุธินี	รูปดีเหมาะ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชนิษา วิมลวัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง